



Versie: 02-12-2016

Planning van de werkzaamheden Vettenoordsepolder Vlaardingen

Om u een indruk te geven wat onze werkzaamheden voor u betekenen hebben wij de planning hieronder weergegeven.
Mochten er drastische wijzigingen op de planning zijn, zullen wij deze planning aanpassen en verversen.

FASE 10 Mahlerstraat

Op dit moment zijn we bezig met onze werkzaamheden in de Mahlerstraat. In deze fase zullen wij het nevenriool aanbrengen en de huisaansluitingen en hoofdriool vervangen. Ook zullen de parkeervakken en de trottoirs heringericht worden. Tijdens deze fase zal de rijbaan tijdelijke afgesloten worden voor het verkeer. Dit zal naar verwachting uiterlijk half januari 2017 zijn gerealiseerd.

FASE 9 Mendelsohnplein

Vanaf half januari 2017 zal er gestart worden met onze werkzaamheden op het Mendelsohnplein. Het riool zal hier vervangen worden en de parkeervakken en trottoirs heringericht.

Dit zal naar verwachting uiterlijk eind maart 2017 zijn gerealiseerd.

Hierna zullen wij onze werkzaamheden vervolgen in fase 7